

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Полянская средняя общеобразовательная школа»
имени гвардии лейтенанта М.И. Ходыревского
Курского района Курской области

305521, РФ, Курская область, Курский район, МО «Полянский сельсовет», с. Полянское, д. 172А
E-mail: kurskii78@mail.ru, ИНН 4611005352/КПП 461101001

ПРИКАЗ

09 января 2024 года

№ 01-15/3

Об утверждении плана мероприятий («Дорожная карта») по реализации национального проекта «Образование» в 2024 году

На основании приказа Управления по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области № 1-445 от 25.12.2023 года « Об утверждении плана мероприятий («Дорожная карта») по реализации на территории Курского района Курской области региональных проектов национального проекта «Образование» в 2024 году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий («Дорожную карту») (далее - План мероприятий) по реализации регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2024 году (приложение 1).
2. Руководителю центра «Точка роста» обеспечить своевременное исполнение Плана мероприятий.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор школы



Н.В. Сабынина

Приложение к приказу № 01-15/3
от 09.01.2024 года

**План мероприятий («Дорожная карта») по реализации
регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2024 году**

№ п/п	Плановые мероприятия	Исполнители	Форма документа	Сроки исполнения
1.	Создание Центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста»	Руководитель ОО	Участие в установочных сессиях, семинарах, совещаниях	В течение года
2.	Правовое обеспечение создания и функционирования Центра: - издание приказа о создании Центра; - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра.	Руководитель ОО	Приказы ОО в соответствии с методическими рекомендациями	Январь 2024 года
3.	Создание на сайте ОО раздела «Точка роста» и его наполнение	Руководитель ОО, ответственный за ведение сайта	Раздел на сайте в соответствии с методическими рекомендациями	Январь 2024 года
4.	Утверждение медиа-плана по информационному сопровождению создания Центра	Руководитель ОО, руководитель Центра	Приказы ОО	Март 2024 года
5.	Согласование проекта зонирования, инфраструктурного листа Центра «Точка роста»	Руководитель ОО	Приказы ОО	Январь-март 2024 года
6.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий	Руководитель Центра	План мероприятий	Март-май 2024 года
7.	Проведение ремонтных работ, брендирование помещений в соответствии с фирменным стилем «Точка роста»	Руководитель ОО	Финансовая отчетность	Май-август 2024 года

8.	Закупка, доставка и наладка оборудования	Руководитель ОО	Государственный (муниципальный) контракт на поставку оборудования	Май-август 2024 года
9.	Повышение квалификации педагогов Центра	Заместитель директора по УВР	Свидетельства о повышении квалификации	В течение года
10.	Организация набора детей на программы Центра	Руководитель Центра	Приказ о зачислении обучающихся	Сентябрь 2024 года
11.	Открытие Центра «Точка роста»	Руководитель ОО	Информационное освещение	Сентябрь 2024 года